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1. 사업 개요

사업목표 일반도로 연계형 고속 자율주행 셔틀서비스 실증

사업 개요
- 세종시 도심 일반도로 및 BRT 도로에서 자율주행서비스 운영을 통한
안전성 확보 및 정기 운송서비스 사업화 실증

실증 목표
- 도심 생활공간의 라스트마일존에서 신뢰성과 안전성이 확보된 자율주행 셔틀서비스 제공

신청&적용 예정인 규제 특례
- 실증 특례 (4건)
: 여객자동차운수사업 한정면허에 관한 특례
: 도로의 유지 및 관리에 대한 특례
: 여객자동차운수사업 영상기록장치의 설치 등에 관한 특례
: 개인정보 수집에 관한 특례

- 메뉴판식 규제특례 (7건)
: 도로교통법, 도로법, 자동차관리법, 
세제지원 및 부담금 감면에 관한 법률, 
위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률, 
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
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2. 수행기관 현황

사업주체 공공의 규제완화 + 민간의 기술개발 및 실증

주관 및 참여기관
- 세종시 도심특성을 고려한 대중교통 결절지역에 대한 자율주행셔틀 서비스 개발 및 실증

세종테크노파크 및 규제자유특구 자문단
- 도시교통체계를 개선하는 서비스 사업을 준비 및 이를 위한 규제혁신 추진&관련 산업 생태계 기반 조성
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2. 수행기관 현황

주관기관 ㈜오토노머스에이투지

대한민국 최고의 자율주행 전문기업

전문성
- HKMC 자율주행연구소 핵심 멤버들로 구성
- ‘16/17년 CES 행사 및 ’18년 평창올림픽 행사의 PM 

및 주요 인력으로 구성 (CEO, CTO, 이사진)
- 자율주행 부문 대한민국 100대 기술과학 주역 (CTO)
- ’19년 국토 교통과학기술진흥원 ‘자율협력주행’ 부문
자문위원 활동 (CEO)

- 자율주행 관련 특허 다수 보유
수상 내역
- ’18.7월 회사 설립
- ‘19.4월 벤처기업 등록
- ’19.6월 기술보증기금 프런티어벤처 선정
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3. 기술개발 계획
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추진계획 1단계: 일반도로 셔틀/호출형 실증 2단계: BRT 구간 실증

1차년도

2차년도

관제시스템 구현 및 통신 인프라 구축

자율주행 셔틀 서비스 통합 플랫폼 개발

호출형 자율주행 서비스 HW/SW 안전성 확보
일반도로 자율주행 서비스 실증

BRT 구간 자율주행 서비스 실증

관제 시스템 운영 및 통신 인프라 안전성 확보

BRT 구간 특성을 반영한 자율주행 기능 고도화

호출형 자율주행 서비스 상시 운영 및 최적화



3. 기술개발 전략

1차년도 : 자율주행 셔틀 서비스 통합 플랫폼 개발 및 일반도로 실증
2차년도 : 자율주행 셔틀 서비스의 일반도로 서비스 및 BRT 구간 실증

1차년도
- 자율주행 셔틀 실증 서비스 시나리오 도출
- 자율주행 셔틀 통합 플랫폼 구축

: HW 플랫폼 구축(센서,전원,제어 장치 설계 및 개발)
: SW 플랫폼 구축(인지, 판단, 제어모듈 설계 및 개발)
: 정밀지도 구축(데이터 확보 및 속성정보 취득)

- 일반도로 구간 자율주행 셔틀 서비스 실증
: 총 1411.6km 실증 (주간 1,024km, 야간 409.6km)

• 자율주행 셔틀 실증 서비스 시나리오 구축
• 자율주행 셔틀 통합 플랫폼 구축
• 일반도로 구간 자율주행 셔틀 서비스 실증
• 국토부 자율주행운행허가 1건 취득

2차년도
- 일반도로 구간 자율주행 셔틀 서비스 실증(계속)
- 자율주행 센서 데이터 필터링

: 빅데이터센터와 연계를 위한 센서데이터 취득 및 필터링
- BRT 구간 정밀지도 구축
- BRT 구간 특성을 반영한 자율주행 기능 고도화
- BRT 구간 자율주행 셔틀 서비스 실증

: 총 5,280km 실증 (주간 3,520km, 주간 악천후 176km, 
야간 1,408km, 야간 악천후 176km)

• 일반도로 구간 자율주행 셔틀 서비스 실증
• 자율주행 센서 데이터 필터링
• BRT구간 정밀지도 구축 및 BRT구간 특성을 반영한

자율주행 기능 고도화
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4. 자율주행 실증 계획
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1차년도 일반도로 실증(셔틀) 2차년도 BRT 구간 실증 확대(셔틀)

실증 기간
- 20.11~20.12

: 4월 과제 시작 후 차량 제작하여 11월 실증 시작

실증 차량
- 셔틀형 미니버스 1대

실증 구간
- 세종시청 인근 순환 경로(주/야간&악천후 포함)

실증 기간
- 21.01~21.08

실증 차량
- 셔틀형 미니버스 1대

실증 구간
- 세종테크밸리~고속시외버스터미널 경로

(주/야간&악천후 포함)     



4. 자율주행 실증 계획
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세부 실증 계획

실증구간 실증차량 실증 기간 구간거리
1일

운행회수
주행속도 정거장수 신호등수 실증 주기 주행일수 주행거리

일반

도로
셔틀형

’20.11 ~20.12
주간 6.4km 4회 50km/h 1개 23개 월~금 (주 5일) 40일 1,024km

야간 6.4km 4회 50km/h 1개 23개 수, 금 (주 2일) 16일 409.6km

’21.01 ~21.03

주간 6.4km 4회 50km/h 1개 23개 화~금 (주 4일) 30일 768km

주간 (악천후)* 6.4km 1회 50km/h 1개 23개 주 1일 8일 512km

야간 6.4km 4회 50km/h 1개 23개 수, 금 (주 2일) 15일 384km

야간(악천후)* 6.4km 1회 50km/h 1개 23개 주 1일 8일 512km

BRT ’21.04 ~21.08

주간 11km 4회 50km/h 2개 22개 월~금 (주 5일) 80일 3,520km

주간(악천후)* 11km 1회 50km/h 2개 22개 주 1일 16일 220km

야간 11km 4회 50km/h 2개 22개 수, 금 (주 2일) 32일 880km

야간(악천후)* 11km 1회 50km/h 2개 22개 주 1일 16일 220km

주간/야간, 악천후를 포함한 총 11,781.6km 실증
- 주간 : 일 4회 (9:00, 11:00, 14:00, 16:00)
- 야간 : 일 4회 (18:00, 19:00)
- 체험단 탑승 및 자율주행차량 안전운행요건 검증 등 포함 6.4km 11km
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4. 자율주행 실증

1차년도 일반도로 실증 영상(주간) 1차년도 일반도로 실증 영상(야간)
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4. 자율주행 실증

2차년도 BRT 구간 실증 영상(주간) 2차년도 BRT 구간 실증 영상(야간)



5. 사업화 계획
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수익

모델

고객

가치

제안

가치

창출

오토노머스에이투지 에이텍티앤

라스트마일존구간에서의신개념모빌리티서비스보급과확산을통한수익창출

비즈니스 모델 수립

년 도 2020년 2021년 2022년

사업목표 자율주행셔틀 개발 자율주행셔틀 서비스의 신뢰성/ 안정성 획득 자율주행셔틀 서비스 사업 추진

사업화과제 · 자율주행셔틀 시스템의 신뢰성/안정성 획득 · 일반도로 기반의 자율주행셔틀 서비스 (여객운송) · BRT구간자율주행셔틀서비스 (여객운송)

사업화 품목 - · 자율주행셔틀 플랫폼(H/W-S/W)
· 자율주행셔틀 플랫폼(H/W-S/W)

· 자율주행셔틀 서비스 플랫폼(자율주행, C-ITS)

투자계획 2,000 2,000 3,000

(단위 : 백만원)



THANK YOU
㈜오토노머스에이투지


